

Наименование мероприятия	Срок выполнения
10. Разработка предложений по созданию центра консультативной и технологической поддержки государственных заказчиков и разработчиков СПО	II квартал 2011 г.
9. Разработка предложений по созданию центра поддержки пользователей СПО — государственных гражданских служащих	III квартал 2011 г.
11. Разработка и утверждение перечня спецификаций форматов хранения данных и интерфейсов обмена данными, которые должны поддерживаться программным обеспечением, разрабатываемым и приобретаемым для целей его использования в федеральных органах исполнительной власти, в частности для использования СПО	III квартал 2011 г.
21. Разработка изменений в инструкции по бюджетному учету нематериальных активов в целях создания механизмов учета СПО	III квартал 2011 г.
19. Проведение инвентаризации информационных систем федеральных органов исполнительной власти и оценка ресурсов, необходимых для перехода на СПО	IV квартал 2011 г.
5. Формирование пакета базового СПО для решения типовых задач деятельности федеральных органов исполнительной власти с учетом потребностей федеральных органов исполнительной власти в видах программного обеспечения	IV квартал 2011 г.
22. Исследование возможных форм (способов) и перспектив государственной поддержки российских разработчиков, участвующих в международных проектах по разработке СПО, которое может быть использовано для нужд федеральных органов исполнительной власти	IV квартал 2011 г.
23. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и перспективах использования СПО в Российской Федерации, в том числе о результатах мониторинга использования ПО в федеральных органах исполнительной власти	ежегодно, с IV квартала 2011 г.
6. Создание и обеспечение функционирования единого репозитория СПО, используемого в федеральных органах исполнительной власти	II квартал 2012 г.
7. Апробация пакета базового СПО в пилотных организациях - федеральных органах исполнительной власти и бюджетных учреждениях	II квартал 2012 г.
1. Разработка и утверждение рекомендаций о составе квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими, в области использования информационных технологий с учетом особенностей работы с пакетом базового СПО	II квартал 2012 г.
2. Разработка и утверждение перечня образовательных программ и учебно-методических материалов, рекомендованных для применения в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, осуществляющих профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих	II квартал 2012 г.
20. Разработка ведомственных планов перехода на использование СПО, включая планы перехода подведомственных бюджетных учреждений (с учетом результатов инвентаризации информационных систем федеральных органов исполнительной власти и оценки ресурсов, необходимых для перехода на СПО)	II квартал 2012 г.
24. Разработка ведомственных планов развития использования СПО, включая ведомственные планы развития использования СПО в подведомственных бюджетных учреждениях	ежегодно, со II квартала 2012 г.
12. Анализ перечня спецификаций форматов хранения данных и интерфейсов обмена данными, которые должны поддерживаться ПО, разрабатываемым и приобретаемым для целей его использования в федеральных органах исполнительной власти	ежегодно, начиная с III квартала 2012 г.
13. Внесение изменений в перечень спецификаций форматов хранения данных и интерфейсов обмена данными, которые должны поддерживаться ПО, разрабатываемым и приобретаемым для целей его использования в федеральных органах исполнительной власти (по результатам соответствующего анализа)	ежегодно, с IV квартала 2012 г., при выявлении необходимости в доработке перечня
14. Формирование пакетов дополнительных прикладных программ (по направлениям деятельности федеральных органов исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждений), апробация и размещение их в	IV квартал 2012 г.

Наименование мероприятия	Срок выполнения
<p>репозитории СПО, используемого в федеральных органах исполнительной власти</p> <p>17. Формирование информационных систем федеральных органов исполнительной власти на основе преимущественного использования СПО (в соответствии с согласованными ведомственными планами)</p>	II квартал 2013 г.
<p>3. Внесение изменений в рекомендации о составе квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими, в области использования информационных технологий с учетом особенностей работы с обновленным пакетом базового СПО и пакетами (обновленными пакетами) дополнительных прикладных программ</p>	II квартал 2013 г., IV квартал 2015 г.
<p>8. Обновление пакета базового СПО и размещение его новых версий в репозитории СПО, используемого в федеральных органах исполнительной власти</p>	ежеквартально, с III квартала 2013 г.
<p>4. Подготовка и утверждение методических рекомендаций для образовательных учреждений высшего профессионального образования о замене используемого в учебном процессе проприетарного ПО аналогичным СПО</p>	IV квартал 2013 г.
<p>16. Обновление пакетов дополнительных прикладных программ и размещение их в репозитории СПО, используемого в федеральных органах исполнительной власти</p>	ежегодно, с IV квартала 2013 г.
<p>15. Внедрение в федеральных органах исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждениях пакета базового СПО и пакетов дополнительных прикладных программ (в соответствии с направлениями деятельности федеральных органов исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждений), перенос данных из ранее использовавшихся информационных систем федеральных органов исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждений в информационные системы на базе СПО</p>	III квартал 2014 г.
<p>18. Переход на хранение данных в федеральных органах исполнительной власти и подведомственных бюджетных учреждениях в форматах хранения данных, соответствующих открытым спецификациям</p>	III квартал 2014 г.
<p>25. Подготовка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана поэтапного внедрении СПО на следующий плановый период</p>	III квартал 2015 г.